

## QUADRO ECONOMICO

<b>A) LAVORI A CORPO</b>			
A1)	Importo dei lavori		€ 3,503,439.80
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:		€ 87,219.55
	<b>Importo totale dei lavori: A = A1+A2</b>		<b>€ 3,590,659.35</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1.1)	Forniture		€ 134,350.00
B1.2)	Acquisizione aree		€ 574,373.35
B1.3)	Spese per rilievi, accertamenti e indagini		€ 20,000.00
B1.4)	Direzione Lavori		€ 93,000.00
B1.5)	Coordinamento Sicurezza		€ 40,000.00
B1.6)	Relazione geologica		€ 21,500.00
B1.7)	Relazione Archeologica		€ 2,500.00
B1.8)	Spese per commissioni giudicatrici		€ 35,000.00
B1.9)	Spese per attività di supporto al RUP		€ 20,000.00
B1.10)	Spese tecniche di verifica		€ 50,000.00
B1.11)	Sorveglianza Archeologica		€ 90,000.00
B1.12)	Accertamenti tecnici e collaudi		€ 47,360.84
B1.13)	Incentivo (art.103 D.Lgs. n.50/2016): 2,00% importo lavori		€ 71,813.19
	<b>Totale B1)</b>		<b>€ 1,199,897.38</b>
B2.1)	Spese per pubblicità		€ 7,500.00
	<b>Totale B2.1)</b>		<b>€ 7,500.00</b>
<b>B3) I.V.A. ed altre imposte</b>			
B3.0)	IVA 22% B1.3+B1.4+B1.5+B1.6+B1.7+B1.8+B1.9+B1.10+B1.11+B1.12		€ 95,949.76
B3.1)	Cassa 4% su B1.3+B1.4+B1.5+B1.6+B1.7+B1.8+B1.9+B1.10+B1.11		€ 16,774.43
B3.2)	IVA 22% su B2.1		€ 1,650.00
B3.3)	IVA 22% sui lavori e forniture		€ 819,502.06
	<b>Totale B3)</b>		<b>€ 933,876.25</b>
<b>B4) Imprevisti</b>			
B4.1)	Imprevisti		€ 291,067.02
	<b>Totale B4)</b>		<b>€ 291,067.02</b>
	<b>TOTALE B: B1)+B2.1)+B3)+B4)</b>		<b>€ 2,432,340.65</b>
<b>C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO: A)+B)</b>			
	<b>IMPORTO TOTALE ARROTONDATO</b>		<b>€ 6,023,000.00</b>
			<b>€ 6,023,000.00</b>